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Bouwrijp maken

Tersluis gefaseerd 
woonrijp maken

Uitvoering 
2019/2020

Afsluiting fietspad

Hoofdontsluiting 
(2021) indicatief

Fietspad

Bouwrijp maken

Aanplant groen

Woonrijp maken

Afsluiting weg

Park in uitvoering
gereed in najaar 2019

Verkeershinder door bouwverkeer!
Verkeershinder door bouwverkeer!

Tijdelijke bouwontsluiting

Oversteek watergang

Oversteek watergang

D

Bouwweg

Grondwerk

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Grondwerk en bouwrijp maken

Legenda

Afsluiting fietspad of weg vanwege bouwverkeer (m.u.v. aanwonenden)

Tijdelijke bouwontsluiting

Alternatieve route

Planning Meerstad 
2019 - 2020

Verkeershinder door bouwverkeer!
Fase 2Fase 1

B

Winschoterdiep

Meeroevers

Tersluis

Groenewei

De Zeilen

IJsbaanlocatie

Borgbrug

Harksteder 
Broeklanden

Grunopark

Eemskanaal


